

**РЕЗУЛЬТАТИ**  
**поточного/заключного моніторингу**  
**проєкту (програми) «Підтримка цифрової трансформації»**  
(повне найменування проєкту (програми))

Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне)	Річний	
Період звітування	01.01.2024 – 30.12.2024	
<b>1. Вихідні дані проєкту (програми)</b>		
Партнер з розвитку	Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)	
Бенефіціар	Міністерство цифрової трансформації України; Міністерство економіки України; Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України	
Реципієнт	Міністерство юстиції України; Державне підприємство «Національні інформаційні системи»	
Номер реєстраційної картки проєкту	5458	
<b>2. Інформація про досягнення очікуваних результатів</b>		
Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Надано послуги з модернізації програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) функціоналу автоматичної реєстрації на підставі отриманих від Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) відомостей про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (неподільних або подільних об'єктів нерухомості та їх складових частин (майбутніх об'єктів нерухомості)).	
Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми)	<a href="https://www.eurasia.org/project/digital-transformation-activity-ua/">https://www.eurasia.org/project/digital-transformation-activity-ua/</a>	
Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності), у тому числі за категоріями:	—	
послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії	—	
консультаційні послуги	—	
обладнання	—	
будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд	—	
адміністративні витрати виконавця	—	
<b>3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими</b>		
Кількісні та/або якісні критерії	Заплановані результати	Фактичні результати на кінець

Міністерство юстиції України  
№ 33-4.2-25 від 13.01.2025  
Підписувач Васильчук Вікторія Олександрівна  
Сертифікат 382367105294AF97040000009DC5A5008E873C01  
Дійсний з 20.07.2023 12:22:46 по 20.07.2025 12:22:46

СЕД АСКОД - Міністерство юстиції України  
№ документа: 33-4.2-25 від 13.01.2025  
Сертифікат: 3FAA9288358EC003040000008D2A360067C1B400  
Дійсний з: 16.03.2023 00:00:00 по 15.03.2025 23:59:59  
Підписувач: Ваколюк Владислав Сергійович

результативності проєкту (програми)	на кінець звітнього періоду	звітнього періоду
<p>Надано послуги з модернізації програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) шляхом розробки нового функціоналу автоматичної реєстрації на підставі отриманих від Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) відомостей про прийняття в експлуатацію завершених у будівництві об'єктів (неподільних або подільних об'єктів нерухомості та їх складових частин (майбутніх об'єктів нерухомості)).</p>	<p>Отримання послуг з модернізації програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) шляхом розробки нового функціоналу автоматичної реєстрації на підставі отриманих від ЄДЕССБ відомостей про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів (неподільних або подільних об'єктів нерухомості та їх складових частин (майбутніх об'єктів нерухомості))</p>	<p>Договір № ДТА 6/05-24 від 31.05.2024 року підписаний між Міжнародною благодійною організацією «Фонд східна Європа», Міністерством юстиції України, Державним підприємством «Національні інформаційні системи», Товариством з обмеженою відповідальністю «Айкюжн ІТ».</p> <p>На виконання вимог Договору № ДТА 6/05-24 від 31.05.2024 ТОВ «Айкюжн ІТ» 27.06.2024 передало ДП «НАІС» результати надання послуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за першим етапом Договору передано 27.06.2024 Технічне завдання та Акт № 949 приймання-передачі послуг за 1 етапом календарного плану до Договору, який підписано 11.07.2024;</li> <li>- за другим етапом передано реалізований функціонал та Акт № 1281/1 приймання-передачі модернізованого Програмного забезпечення до Договору який підписано 13.09.2024, а також Акт № 1282 приймання-передачі наданих послуг за етапом 2 Календарного плану до Договору, який підписано 13.09.2024.</li> </ul>
<p>Забезпечено організаційно-фінансової підтримки у підготовці візитів.</p>	<p>Забезпечення організаційно-фінансової підтримки у підготовці візитів.</p>	<p>З 27 по 31 травня 2024 року представник Міністерства юстиції України взяв участь у ряді зустрічей у м. Гаага присвячених розробці цифрової платформи для Реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України. Зустрічі були зосереджені на обговорення аспектів створення технічних вимог подальших етапів розробки для цифрової платформи Реєстру</p>

		<p>збитків, а також створенню публічних електронних послуг для забезпечення можливості наповнення Реєстру збитків.</p> <p>Витрати на відрядження були покриті за рахунок Проєкту.</p>
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні		

Відповідальна особа/  
 Державний експерт експертної групи  
 координації донорської допомоги  
 Директорату стратегічного планування  
 та європейської інтеграції

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_ **В.С. Ваколюк** \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Керівник реципієнта/  
 Заступник Міністра юстиції України

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_ **В.О. Васильчук** \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)